Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych polegających na kontynuacji budowy budynku szkoły podstawowej w Siechnicach wraz z salą gimnastyczną jako budynku pasywnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Inwestycja realizowana będzie w 2 etapach: etap A: kontynuacja budowy budynku szkoły podstawowej wraz z częścią zagospodarowania terenu z parkingiem, chodnikami, ścieżką rowerową, terenami zielonymi oraz infrastrukturą techniczną, etap B: kontynuacja budowy budynku sali sportowej i zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz budynku gospodarczego wraz z częścią zagospodarowania terenu z boiskiem, bieżnią, chodnikami, terenami zielonymi oraz infrastrukturą techniczną, w systemie „pod klucz”


1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE DOKOŃCZENIE BUDOWY OBIEKTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 8 KLASOWEJ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I BUDYNKIEM GOSPODARCZYM, KTÓRA TO BUDOWA ZOSTAŁA PRZERWANA W WYNIKU ODSTAPIENIA ZAMAWIJĄCEGO OD UMOWY, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI :

1.1. Etap A :
1.1.1. kontynuację robót ziemnych związanych z instalacjami uzbrojenia terenu działki  oraz elementami zagospodarowania terenu zgodnym z zakresem określonym w  projekcie zagospodarowania terenu;
1.1.2. kontynuację budowy budynku szkoły podstawowej – zgodnie z zakresem określonym w projektach wykonawczych wszystkich branż;
1.1.3. kontynuację budowy budynku gospodarczego; uporządkowanie 
1.1.4. kontynuację budowy gruntowego powietrznego wymiennika ciepła (GWC) – zgodnie z częścią PW instalacji sanitarnych – w szczególności ustalenie miejsca nieszczelności oraz usunięcie nieszczelności po uzyskaniu zatwierdzenia metody przez nadzór autorski inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego ;
1.1.5. kontynuację budowy układu wymienników głębinowych gruntowych dla pomp ciepła – zgodnie z częścią PW instalacji sanitarnych;
1.1.6. kontynuację budowy przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej wraz z budowa tłoczni ścieków sanitarnych, kanalizacji deszczowej, wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) – budowy kanalizacji teletechnicznej zgodnie z częścią PW instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych;
1.1.7. hydrant nadziemny DN80 – zgodnie z częścią PW instalacji sanitarnych;
1.1.8. budowa dwóch zjazdów publicznych z drogi gminnej – ul. Osiedlowej (dz. nr 111/17) – zgodnie z częścią PW drogi;
1.1.9. budowę wszystkich elementów zagospodarowania terenu określonych w projekcie zagospodarowania ternu;
1.2. Etap B obejmuje:
1.2.1. kontynuację budowy budynku sali sportowej i zaplecza szatniowo-sanitarnego – zgodnie z zakresem określonym w projektach wykonawczych wszystkich branż;
1.2.2. roboty ziemne związane wszystkich elementów zagospodarowania terenu określonych w projekcie zagospodarowania ternu;
1.2.3. przebudowę (zarurowanie) odcinka rowu melioracyjnego Koci Rów;
1.2.4. budowę wszystkich elementów zagospodarowania terenu określonych w projekcie zagospodarowania ternu;
1.2.5. wykonanie instalacji zewnętrznych wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektryczne – zgodnie z częścią PW instalacji sanitarnych i elektrycznych;
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2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

	 
	ETAP A
	ETAP B
	 

	powierzchnia opracowania 
	16228
	 
	 

	powierzchnia zabudowy wszystkich budynków
	2840.8
	1206,435
	 

	powierzchnia dróg, dojazdów i miejsc postojowych z kostki betonowej
	1313,92
	-
	 

	powierzchnia dojść pieszych z kostki betonowej
	1614,84
	647,24
	 

	powierzchnia dojść pieszych o nawierzchni żwirowej
	-
	489,12
	 

	powierzchnia ścieżek rowerowych o nawierzchni asfaltowej
	425,22
	-
	 

	powierzchnia boiska, bieżni sportowej i placów zabaw o nawierzchni poliuretanowej
	203,87
	1601,82
	 

	powierzchnia biologicznie czynna
	2220,16
	2841,88
	 




3. [bookmark: _Toc457330957][bookmark: _Toc457423850]ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obecnie teren będącej w trakcie realizacji inwestycji jest terenem płaskim, na którym znajdują się będące w trakcie budowy budynki szkoły, sali gimnastycznej oraz budynku gospodarczego, których szczegółowy stan zaawansowania opisano w inwentaryzacji robót wykonanej przez EXPERTNADZORY Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 12A/6, 50-541 Wrocław. Teren budowy został przez Zamawiającego tymczasowo ogrodzony.

Na terenie budowy występują następujące ważniejsze elementy przestrzenne:
· od strony południowej i południowo-zachodniej – rów melioracyjny,
· przy ogrodzeniu znajduje  rząd opon służących przed rozpoczęciem budowy do rekreacji; 
· wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki przebiega sieć gazociągu g150

Na terenie przyległym do terenu budowy występują następujące ważniejsze elementy infrastruktury technicznej:
· lokalne uzbrojenie terenu – sieci wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, sieć gazociągu średniego ciśnienia, sieć energetyczna, sieć teletechniczna.
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU SZKOŁY (etap A) I SALI GIMNASTYCZNEJ (etap B)

	
	
	ETAP A
	ETAP B

	powierzchnia całkowita 
	parter
	2792,389
	1199,435

	
	piętro
	2236,749
	

	
	suma
	5029,138
	1199,435

	powierzchnia całkowita suma
	6228,573

	powierzchnia wewnętrzna
	parter
	2634,188
	1123,348

	
	piętro
	2078,654
	

	
	suma
	4712,842
	1123,348

	powierzchnia wewnętrzna suma
	5836,19

	powierzchnia zabudowy
	
	2792,389
	1199,435

	powierzchnia zabudowy suma
	3991,824

	kubatura
	
	13851,09
	7834,74

	kubatura suma
	21685,83

	ilość kondygnacji:
	1/2

	wysokość:
	4,46 / 7,99 / 10,14 m 

	grupa wysokości budynku:
	niski [N]



5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU GOSPODARCZEGO

	powierzchnia zabudowy:
	48,44 m2

	powierzchnia całkowita:
	48,44 m2

	powierzchnia wewnętrzna:
	40,00 m2

	powierzchnia użytkowa:
	40,00 m2

	kubatura netto:
	127,52 m3

	ilość kondygnacji:
	1

	wysokość:
	3,60 m 

	grupa wysokości budynku:
	niski [N]



6. [bookmark: _Toc447018982]BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZAPROJEKTOWANO JAKO BUDYNEK PASYWNY

Budynek szkoły zaprojektowany jest jako pasywny i odpowiada kryteriom stawianym przez wymogi standardu NF 15 opracowanego przez Krajową Agencję Poszanowania Energii. Efekt energooszczędności został uzyskany poprzez zastosowanie niżej wymienionych istotnych rozwiązań:
· odpowiedni kształt budynku, zwartość i prostota brył;
· orientacja głównych przeszkleń na południe;
· wysoką izolacyjność cieplną wszystkich przegród i stolarki zewnętrznej;
· eliminacja mostków cieplnych;
· wysoka szczelność budynku;
· wysokosprawny układ wentylacji z odzyskiem ciepła;
· zastosowanie gruntowego powietrznego wymiennika ciepła;
· zastosowanie gruntowej pompy ciepła z dolnym źródłem;
· zastosowanie powietrznej pompy ciepła;
· energooszczędne oświetlenie typu LED.

Budynek szkoły spełnia kryteria budynku pasywnego, oraz wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r . (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami, a w szczególności zapisy Załącznika 2. : „Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii”. Zapotrzebowanie na Energię Pierwotną budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną nie może być większe niż 62,98 kWh/m2/rok, na Energię Końcową 20,99 kWh/m2/rok. Szczegółowe parametry związane z pasywnością budynku zawiera charakterystyka energetyczna  w części PW – projekt wykonawczy.
 


Dla uzyskania stosownych parametrów wymagana jest dbałość o dobór materiałów i wykonanie detali, w szczególności tych, które mają wpływ na parametry cieplne budynków. Ochrona cieplna budynku musi być kompletna, a izolacje i detale połączeń wysokiej jakości pod względem fizyki budowli. Powłoka budynku musi zapewniać bardzo dobrą szczelność powietrzną, która pozwala na wyeliminowanie przeciągów i zmniejszenia zużycia energii. 
Na każdym etapie robót należy wykonywać dokumentację fotograficzną potwierdzającą właściwe wykonanie detali. Budynek przed ostatecznym wykończeniem należy poddać próbie szczelności wykonane przez certyfikowane jednostki metodą blowerdoor i uzyskać żądany wynik opisany w charakterystyce energetycznej Dlatego też podkreśla się wagę wykonania i uszczelnienia wszelkich elementów powłoki budynku z materiałów o stałych parametrach w czasie. W przypadku wykrycia nieszczelności należy określić nieszczelność i dokonać właściwych poprawek, a następnie powtórzyć test szczelności. 
Kierownictwo nad robotami powinno być pełnione przez osoby posiadające doświadczenie w budownictwie pasywnym.
Należy wykonać również badanie termowizyjne potwierdzające prawidłowość rozwiązań powłoki zewnętrznej.

W bryle budynku wyróżniają się dwa wydłużone dwukondygnacyjne skrzydła zawierające sale lekcyjne oraz od północy prostopadłościan sali gimnastycznej. Bloki dydaktyczne składają się z 24 sal lekcyjnych. Bloki te nie mają połączenia między sobą na pierwszym piętrze. Blok administracyjny (pokoje dyrekcji, pedagoga, psychologa, pokój nauczycielski, sekretariat, itd.) zlokalizowano w bliskości wejścia i biblioteki na parterze. Blok sportowy, posiadający niezależną strefę wejściową wraz z dojazdem i parkingiem dla samochodów osobowych oraz rowerów, a także powiązany z budynkiem szkoły podstawowej komunikacją wewnętrzną, składa się z sali gimnastycznej, zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz pomieszczeń pomocniczych (sale gimnastyki korekcyjnej, magazyn sprzętu sportowego, pokój trenera). 

7. [bookmark: _Toc328823369][bookmark: _Toc428275402][bookmark: _Toc447019034]ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE

Na podłożu badanego terenu stwierdzono złożone warunki geologiczne. Grunty występujące w podłożu są nośne, jednak wydzielone warstwy geotechniczne wykazują dużą zmienność właściwości oraz tworzą zmienny układ przestrzenny. Na podstawie opracowanej dokumentacji geologicznej - warunki gruntowe na terenie projektowanego obiektu ustalono jako złożone, a projektowany obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.
Budynek posadowiono na żelbetowej płycie fundamentowej o grubości 30cm. Dla płyty fundamentowej przyjęto poziom posadowienia -0,31m poniżej poziomu odniesienia.
Głównym układem nośnym obiektu są płyty stropowe żelbetowe monolityczne, oparte na ścianach nośnych murowanych, podciągach, nadciągach, wieńcach nadprożowych i tarczach żelbetowych.
Projektuje się ściany murowane nośne zewnętrzne gr. 24cm z bloczków silikatowych klasy 20MPa oraz ściany murowane nośne wewnętrzne gr. 18 oraz 24cm z bloczków silikatowych klasy 20MPa na zaprawie 10MPa. Na ścianach przewidziano wieniec żelbetowy obniżony, lokalnie także wieńce nadprożowe. Stropodachy zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne, zbrojone dwukierunkowo. 
Sala gimnastyczna ma wymiary w rzucie około 23x32m oraz wysokość użytkową około 8m. Stateczność przestrzenną konstrukcji zapewniają żelbetowe ściany o grubości 24cm, o schemacie wspornikowym – utwierdzone w płycie fundamentowej. Głównym ustrojem nośnym zadaszenia sali gimnastycznej są ramy z drewna klejonego, składające się z trapezowych dźwigarów
Stropodach hali sportowej stanowi układ dźwigarów z drewna klejonego, stężonych płatwiami i tarczą z płyt OSB. 




8. [bookmark: _Toc447019052]INSTALACJE SANITARNE 

ETAP A - Budynek szkoły
Zapotrzebowanie na ciepło dla ogrzewania budynku oraz na potrzeby c.w.u. realizowane jest z odnawialnych źródeł energii: gruntowy powietrzny wymiennik ciepła GWC oraz pompy ciepła gruntowe i pompy ciepła powietrzne. Dodatkowo za pośrednictwem OZE realizowane jest pasywne chłodzenie budynku w miesiącach letnich.

Budynek szkoły wraz z salą gimnastyczną wyposażony będzie w następujące instalacje:
1) instalacja zewnętrzna wody 
2) przyłącze kanalizacji sanitarnej
3) instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej 
4) przyłącze kanalizacji deszczowej
5) instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej 
6) przebudowa sieci gazowej
7) instalacja dolnego źródła (pionowy wymiennik gruntowy) wraz z odcinkami poziomymi
8) instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne instalacja gruntowego powietrznego wymiennika ciepła 
9) przyłącze gazu 
10) instalacje wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania  
11) (całość urządzeń wentylacyjnych tj. : centrale wentylacyjne, wentylatory, klimatyzatory realizowane kompletnie w etapie A)
12) kanalizacja teletechniczna,
13) przyłącze kanalizacyjne oraz przyłącza wodociągowego wraz z budową kompletnie wyposażonej toczni ścieków sanitarnych na potrzeby odprowadzenia ścieków sanitarnych ze szkoły, wraz z wykonaniem rozruchu tłoczni ścieków sanitarnych
 
ETAP B – blok sportowy:
1) instalacja zewnętrzna wody 
2) instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej 
3) instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej 
4) instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne 
5) instalacje wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania  

9. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Etap A - Budynek szkoły 
W projektowanym budynku w bloku A, przewidziano następujące instalacje:
1) Instalacja siły 
2) Instalacja oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego 
3) Instalacja połączeń wyrównawczych 
4) Instalacja piorunochronna i uziemiająca 
5) Instalacja domofonowa 
6) Instalacja nagłośnieniowa, dzwonkowa
7) Instalacja systemu fotowoltaicznego
8) Instalacja CCTV 
9) Instalacja Systemu sygnalizacja włamania i napadu 
10) Instalacja sieci komunikacyjnej Ethernet
11) System automatyki budynkowej 

[bookmark: _Toc457423908]Etap B – blok sportowy
Na tym etapie inwestycji należy wykonać instalacje teletechniczne, niskoprądowe, elektryczne i AKPiA, w bloku sportowym obiektu szkoły. 

Blok sportowy
W projektowanej części budynku szkoły oznaczonej jako blok B, przewidziano następujące instalacje:
1) Instalacja siły 
2) Instalacja oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego
3) Instalacja połączeń wyrównawczych
4) Instalacja piorunochronna i uziemiająca
5) Instalacja domofonowa 
6) Instalacja nagłośnieniowa, dzwonkowa
7) Instalacja CCTV
8) Instalacja Systemu sygnalizacja włamania i napadu
9) Instalacja sieci komunikacyjnej Ethernet
10) System automatyki budynkowej


UWAGA:
Zamawiający zastrzega do własnego zatwierdzenia niżej wymienione materiały:
1) Stolarka okienna i drzwiowa,
2) Materiały wykończeniowe elewacyjne,
3) Kolorystyka wnętrz i okładziny ścienne,
4) Wykładziny na posadzki w budynku szkoły, sali gimnastycznej oraz terenów zewnętrznych,
5) Osprzęt elektryczny (gniazda wtykowe, łączniki, oprawy itp.),
6) Technologia kuchni oraz biały montaż.
7) Pompy ciepła, wymienniki gruntowe, system wentylacji system BMS, 

10. INWENTARYZACJA ROBÓT W TOKU 

Do dnia 12.09.2018 r. wykonane zostało około 66 % wartości robót dla Etapu A oraz około 21% dla Etapu B. Wykonane zostały fundamenty dla całości budynku, ponadto dla Etapu A zakończono prace konstrukcyjne i murowe. W znacznej mierze ukończone prace branży sanitarnej i elektrycznej dla budynku szkoły (Etap A). Ściany budynku szkoły zostały częściowo ocieplone, wykonano też częściowe ocieplenie dachu. Rozpoczęto prace związane z zielenią (wykonano przesadzenia i wycinkę drzew) oraz budynkiem gospodarczym (wykonano fundamenty).
Po odstąpieniu przez Zamawiającego od Umowy z Wykonawcą (12.09.2018 r.), Zamawiający podjął  działania mają na celu zabezpieczenie dotychczas wykonanych robót i terenu budowy, tj. wykonano tymczasowe ogrodzenie terenu budowy, podłączono zasilanie terenu budowy, zabezpieczono siatką wykonane już styropiany elewacyjne, wstawiono część okien, a pozostałe otwory okienne oraz drzwiowe zabezpieczono folią, wykonano doszczelnienie stropodachu, po uprzednim przeprowadzeniu przez dach instalacji wentylacyjnych.
Wykonane roboty budowlane oraz materiały znajdujące się na terenie budowy zostały zinwentaryzowane. Część materiałów została odkupiona przez Zamawiającego i będą stanowiły materiał przekazany przez Zamawiającego do wbudowania.
Zamawiający wymaga aby w ofercie przewidzieć konieczność osuszenia budynku, w tym również opracowania programu osuszenia.
Szczegółową informację dotyczącą stanu zaawansowania robót budowlanych zawiera oraz inwentaryzacja robót w toku wykonana przez EXPERTNADZORY Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 12A/6, 50-541 Wrocław. 





11. ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY WYKOANĆ NA PODSTAWIE: 
11.1.1. dokumentacji projektowej wykonanej przez: Siergiej Studio Architektury Grzegorz Siergiej ul. Puszczykowska 11/1, 50-559 Wrocław, na którą składają się:
11.1.1.1. PW-projekty wykonawcze:
11.1.1.1.1. PW.I projekt architektoniczno budowlany 
11.1.1.1.2. PW.II architektura krajobrazu 
11.1.1.1.3. PW.III drogi 6 
11.1.1.1.4. PW.IV konstrukcja 6 
11.1.1.1.5. PW.V instalacje sanitarne 
11.1.1.1.6. PW.VI instalacje elektryczne 
11.1.1.1.7. PW.VII projekt wnętrz i wyposażenia 
11.1.1.1.8. PW.VIII technologia kuchni
11.1.1.1.9. PW.IX projekt zagospodarowania placu budowy i obsługi komunikacyjnej budowy
11.1.1.1.10. PW.X wytyczne realizacji inwestycji 
11.1.1.1.11. PW.XI świadectwo charakterystyki energetycznej 
11.1.1.1.12. PW 
11.1.1.1.13. Projekt wykonawczy zmian (branża architektura) – tom I
11.1.1.1.14. Projekt wykonawczy obejmujący istotne odstępstwa od projektu zatwierdzonego decyzją nr 22/2017 z dnia 4.01.2017r. (branża sanitarna) – tom II
11.1.1.1.15. Projekt wykonawczy zmian (branża elektryczna) – tom III
11.1.1.1.16. Projekt wykonawczy zmian (zestawienie wyposażenia meblowego)
11.1.1.1.17. Projekt wykonawczy zmian (zestawienie wyposażenia placu zabaw 2)
11.1.1.1.18. Projekt wykonawczy zmian (rzuty aranżacji meblowej parteru i piętra)
11.1.1.1.19. Projekt wykonawczy zmian (rzuty wykończenia posadzek i ścian parteru i piętra)
11.1.1.1.20. Projekt wykonawczy zmian (rzuty sufitu i oświetlenia parteru i piętra)
11.1.1.2. Specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych
11.1.1.3. Inne opracowania niezbędne do realizacji inwestycji
11.1.1.3.1. Drogi ewakuacji pożarowej, wyposażenia w p.poż, oznaczenia
11.1.1.3.2. Założenia dźwigowe 
11.1.1.3.3. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
11.1.1.3.4. Operat akustyczny 
11.1.1.3.5. Projekt robót geologicznych 
11.1.1.4. dokumentacja projektowa wykonana przez: Biuro Inżynierskie  TRAKT Grzegorz Lewowski z siedzibą w m. Sędzisław 50 gm. Marciszów
11.1.1.4.1. Projekt wykonawczy – branża sanitarna Tom IIIB, IIIC
11.1.1.4.2. Dokumentacja geotechniczna ulicy Osiedlowej w Siechnicach
11.1.1.4.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
11.1.1.5. Dokumentacja projektowa wykonana przez Usługi Projektowo – Wykonawcze Tomasz Sobieraj z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Lekcyjnej 46 
11.1.1.5.1. Projekt Wykonawczy „Budowa odcinka kanalizacji teletechnicznej do budynku szkoły podstawowej przy ul. Osiedlowej na terenie miasta Siechnice
11.1.1.5.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
11.1.1.6. Inwentaryzacja robót w toku wykonana przez EXPERTNADZORY Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 12A/6, 50-541 Wrocław






12. UZGODNIENIA I DECYZJE:
12.1. Pozwolenie na budowę:
12.1.1. Decyzja nr 22/2017 z dn. 04.01.2017 r.
12.1.2. Decyzja nr 511/2018 z dn. 19.02.2018 r. (zmieniające Decyzję nr 22/2017)
12.2. Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę:
12.2.1. Zgłoszenie budowy odcinka kanalizacji teletechnicznej z dn. 19.06.2018 r. (złożone 20.06.2018 r.)
12.2.2. Zaświadczenie nr 67/2018 z dn. 26.07.2018 r. o braku sprzeciwu wobec planowanych robót budowlanych polegających na budowie odcinka kanalizacji teletechnicznej
12.2.3. Zgłoszenie budowy sieci kanalizacyjnej (w tym tłoczni ścieków sanitarnych) a dn. 23.02.2018 r. (złożone 26.03.2018 r.) wraz z potwierdzeniem z dn. 09.09.2018 r. o braku sprzeciwu do rozpoczęcia robót objętych niniejszym zgłoszeniem
12.3. Instalacja gazowa:
12.3.1. 2015.08.18_warunki techniczne przebudowy sieci gazowych OIU-AJ/WP/74-1/2015 
12.3.2. 2016.01.26_warunki przyłączenia do sieci gazowej PSG/5/OKP/426/KD-WP-307335/2015 – ważne do 26.01.2018 r.
12.3.3. 2016.02.08_skorygowany załącznik graficzny do warunków technicznych przebudowy sieci gazowych OIU-AJ/WP/74-1/2015 z dn. 18.08.2015 r.
12.3.4. 2016.03.04_uzgodnienie przebudowy gazu
12.3.5. 2016.03.30_decyzja uzgadniająca przebieg wod-kan i gaz w ul.Osiedlowej_str.1 wraz z załącznikiem
12.3.6. 2016.04.18_ZUDP - uzgodnienie nr 4115/2016 w/s usytuowania gazociągu
12.3.7. 2016.12.19_pozytywna opinia Polskiej Spółki Gazowej dot. sieci gazowej OIU-AJ/150/540-1/2016
12.3.8. 2018.05.24_pismo z uzgodnieniem trasy przyłącza gazowego i lokalizacji szafek WI.7013.28.2017.MS.22822.2018
12.3.9. 2018.02.06_umowa nr WR/OLA/BL2/UP/282/2018 o przyłączenie do sieci gazowej – Zamawiający wystąpił z wnioskiem o możliwość przedłużenia terminu na zawarcie umowy sprzedaży i rozpoczęcie poboru paliwa gazowego do dnia 30.11.2019 r. (brak odpowiedzi)
12.4.  Instalacja wod-kan:
12.4.1. 2015.11.12_protokół z badania hydrantów zewnętrznych_str.1
12.4.2. 2015.11.17_warunki przyłącza kanalizacji_wraz zpismem
12.4.3. 2015.11.17_warunki techniczne wykonania sieci wodociągowej nr 255/W/2015 wraz z pismem przewodnim – ważne do 17.11.2017r.
12.4.4. 2016.03.04_pismo w.s. twardości wody przy ul. Osiedlowej – ZGK/2042/2016
12.4.5. 2016.03.30_decyzja uzgadniająca przebieg trasy przyłącza wody, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy gazociągu w drodze gminnej ul. Osiedlowa – decyzja nr 86/2016 – ważna do 30.03.2018 r. 
12.4.6. 2017.04.10_warunki techniczne wykonania przyłącza wodociągowego nr 62/W/2017 – ważne do 10.04.2019 r. 
12.4.7. 2017.04.10_warunki technicznego wykonania przykanalików kanalizacji sanitarnej nr 28/K/2017 wraz z pismem przewodnim  - ważne do 10.04.2019 r.
12.4.8. 2018.02.14_uzgodnienie nr 21/2018 wraz z pismem z opinią pozytywną.
12.5. Instalacja wody deszczowej:
12.5.1. 2015.12.04_warunki techniczne odprowadzania wód deszczowych – termin do 04.12.2017 r.
12.5.2. 2016.03.30_dezycja uzgadniająca przebieg odcinka kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej ul. Osiedlowa – decyzja nr 91/2016 – ważna do 30.03.2018 r.
12.6. Instalacja elektryczna:
12.6.1. 2016.03.01_warunki przyłączenia do sieci energetycznej_wraz z pismem i projektem umowy
12.6.2. 2017.06.27_umowa nr U/2017/05/015/ESV3 na przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej
12.6.3. 2017.12.27_warunki usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej W/2017/12/11/ESV3 – ważne 2 lata od dostarczenia
12.6.4. 2018.10.26_zlecenie OTS nr 839/29.10/2018 na montaż licznika i podanie zasilania
12.6.5. 2018.10.23_umowa nr ESV4/5499/2018 sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) 
12.6.6. 2018.02.11_porozumienie nr 2017/12/11/ESV3 w/s usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej
12.6.7. 2018.07.20_zawiadomienie o rozpoczęciu budowy przyłącza elektroenergetycznego KW.DZI.459.ESV3.G.07.2018
12.7. Instalacje teletechniczne:
12.7.1. 2016.04.18_przedłużenie technicznych warunków przyłączenia do sieci telekomunikacyjnych – ważne do 18.10.2016 r.
12.7.2. 2018.05.14_warunki techniczne na przyłączenie do sieci OPL TTISIKU-24791/18/SG – ważne do 14.10.2018 r.
12.7.3. 2018.06.25_uzgodnienie projektu budowy przyłącza telekomunikacyjnego
12.7.4. 2018.07.16_decyzja uzgadniająca przebieg trasy przyłącza teletechnicznego w drodze gminnej ul. Osiedlowej WK.6630.221.2018.JR
12.7.5. 2018.08.09_uzgodnienie projektu budowy przyłącza telekomunikacyjnego TTISIKU-41153/18/RP
12.8. Lokalizacja zjazdu:
12.8.1. 2015.12.10_Decyzja nr 115/2015 w sprawie uzgodnienia lokalizacji zjazdu – ważne do 10.12.2018 r. 
12.8.2. 2016.03.30_pismo z odmową uzgodnienia projektu budowy dwóch zjazdów z drogi gminnej ul. Osiedlowej – WK.7230.1.891.2.2016.PM
12.8.3. 2016.07.14_uzgodnienie projektu dwóch zjazdów z drogi publicznej WK.7211.10347.587.2016.JR
12.9. Zieleń:
12.9.1. 2017.03.15_decyzja nr 148/2017 zezwalająca na usunięcie drzew i przesadzenia
12.10. Zarurowanie odcinka rowu Koci Rów:
12.10.1. 2016.01.21_Pismo nr WPR.6332.2.2016.AK w/s warunków technicznych zarurowania odcinka rowu Koci Rów
12.10.2. 2016.05.05_uzgodnienie operatu wodnoprawnego dla przebudowy rowu melioracyjnego Koci Rów_opinia pozytywna_WPR.6332.2.2016.AK
12.10.3. 2016.06.23_pismo o pozostawieniu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego bez rozpatrzenia SP-OŚ.6341.130.2016.AK
12.10.4. 2016.07.14_zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego SP-OŚ.6341.182.2016.AK
12.10.5. 2016.08.29_decyzja nr 495/2016 z odmową wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy odcinka Kociego Rowu
12.10.6. 2016.09.15_zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego SP-OŚ.6341.230.2016.AR
12.10.7. 2016.10.12_decyzja nr 608/2016 wydająca pozwolenie wodnoprawne na wykonanie przebudowy Kociego Rowu
12.11. Projekt zastępczej organizacji ruchu:
12.11.1. 2016.06.03_postanowienie nr 98/2016 z pozytywną opinią dla projektu zastępczej organizacji ruchu – ważne do 31.03.2017 r.
12.11.2. 2016.07.25_zatwierdzenie nr 198/2016 projektu zastępczej organizacji ruchu na czas budowy dwóch zjazdów indywidualnych – termin wprowadzenia 25.01.2017 r.
12.12. Wyłączenie z produkcji rolniczej:
12.12.1. 2016.10.10_decyzja o trwałym wyłączeniu z produkcji rolniczej gruntów rolnych –decyzja nr 810/2016


12.13. ZRiD:
12.13.1. 2018.06.18_obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

13. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA:

Roboty budowlane zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej, w tym inwentaryzacji robót w toku przekazanej przez Zamawiającego. Wykonawca winien zrealizować przedmiot umowy również zgodnie i w zakresie określonym w warunkach, uzgodnieniach, decyzjach i pozwoleniach przekazanych przez Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa wykonana przez: Siergiej Studio Architektury Grzegorz Siergiej ul. Puszczykowska 11/1, 50-559 Wrocław,   Usługi Projektowo – Wykonawcze Tomasz Sobieraj z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Lekcyjnej 46 , Biuro Inżynierskie  TRAKT Grzegorz Lewowski z siedzibą w m. Sędzisław 50 gm. Marciszów oraz inwentaryzacja robót w toku wykonana przez EXPERTNADZORY Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 12A/6, 50-541 Wrocław, które stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający informuje, że zamierza jednocześnie z realizacją robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem tj. robót budowlanych polegających na kontynuacji budowy budynku szkoły podstawowej w Siechnicach wraz z salą gimnastyczną jako budynku pasywnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, prowadzić roboty budowlane polegające na rozbudowie drogi gminnej ul. Osiedlowej w Siechnicach. Zobowiązuje się Wykonawcę do koordynacji i współpracy z Wykonawcą rozbudowy ul. Osiedlowej.  

Zamawiający informuje, że zamierza wystąpić o dofinasowanie robót budowlanych polegających na kontynuacji budowy budynku szkoły podstawowej w Siechnicach wraz z salą gimnastyczną jako budynku pasywnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Zamawiający zastrzega sobie prawo nałożenia kary umownej wynikającej z utraty dofinansowania, w przypadku, gdy utrata tego dofinansowania nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Zamawiający informuje, że w ramach przedmiotu umowy należy także skalkulować koszty wykonania technologii kuchni oraz nie należy kalkulować kosztów wyposażenia meblowego, wyposażenia sportowego, wyposażenia biurowego, wyposażenia placów zabaw. 
[bookmark: _GoBack]
W ramach zadania przewiduje się również:
1) Wykonawca jest zobowiązany do powierzenia funkcji kierownika budowy oraz kierowników robót i majstrów osobom wykazanym w ofercie przetargowej. 
2) Na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie kierownika budowy, kierowników robót oraz majstrów o przyjęciu obowiązków.
3) Wykonawca w terminie 3 dni od podpisania umowy przekaże Zamawiającemu dane osoby, do udzielenia upoważnienia. 
4) W przypadku konieczności zmiany kierownika budowy lub kierownika robót bądź majstra zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. W tym celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemne uzasadnienie wraz z: 
a) oświadczeniem o przyjęciu obowiązków kierownika budowy lub robót, 
b) decyzją o nadaniu uprawnień,
c) zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,
d) oświadczeniem kierownika budowy lub robót potwierdzonym przez przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków w postępowaniu dla osoby pełniącej tą funkcję. 

5) Kierownik budowy, kierownicy robót oraz majstrowie są zobowiązani do przebywania na terenie budowy w czasie trwania robót budowlanych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się krótkotrwałe zastępstwo osoby kierownika budowy lub robót na terenie placu budowy przez wyznaczoną osobę posiadającą równorzędne uprawnienia budowlane.
6) Zamawiający wymaga, aby kierownik budowy i kierownicy robót oraz majstrowie w poszczególnych branżach wykonujący czynności przy realizacji przedmiotowego zamówienia biegle posługiwali się językiem polskim, w przeciwnym wypadku wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia.
7) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił Zamawiającemu na cały obiekt (Etap a oraz ETAP B opisany dokumentacją stanowiącą załącznik do opisu przedmiotu zamówienia) powstały po dokończeniu robót objętych niniejszym zamówieniem, gwarancji jakości na okres minimum 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym i w warunkach wynikających z SIWZ. Po upływie okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany będzie do zgłoszenia robót do odbioru pogwarancyjnego,
8) Zamawiający informuje, że jeżeli powierzenie wykonania części zamówienia na roboty budowlane podwykonawcy nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający informuje, że powyższe zasady nie będą miały zastosowania wobec dalszych podwykonawców.
9) Opracowanie projektu oraz wyniesienie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z zawiadomieniem organu zarządzającego ruchem, zarządu drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu;
10) Opracowanie projektu oraz wyniesienie docelowej organizacji ruchu na podstawie projektu stałej organizacji ruchu wraz z zawiadomieniem organu zarządzającego ruchem, zarządu drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu;
11) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje i zatwierdzi przez inspektora nadzoru plan osuszania budynku oraz wykona osuszanie budynku,
12) Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca dokona sprawdzenia wykonanej w części instalacji elektrycznych wymienionych w pkt. 1.10., poprzez wykonanie stosownych pomiarów celem potwierdzenia możliwości kontynuowania prac,

13) W przypadku wystąpienia kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego w czasie realizacji robót, które to kolizje nie zostały opisane w dokumentacji projektowej, Wykonawca zabezpieczy miejsce kolizji i zaproponuje sposób ich rozwiązania Zamawiającemu. Wykonawca nie ponosi kosztów usunięcia takich kolizji ale zobowiązany jest do ich usunięcia w sposób określony przez projektanta w ramach robót dodatkowych;
14) Przeprowadzenie inspekcji monitoringu TV wybudowanych sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej, które obejmuje:
a) rejestrację (filmowanie) i nagranie na płycie DVD obrazu urządzeń kanalizacji deszczowej, minimalna rozdzielczość 576p.
b) rejestracji wartości spadków i uzyskanie rzeczywistego profilu poziomu odcinka kanalizacji deszczowej,
c) wydruk pełnego, rozbudowanego raportu w postaci graficznej i tekstowej z wykresami profili poziomych odcinków i pomiarem odległości;
15) Wykonanie raportu z inspekcji TV w formie pisemnej – 3 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD (na płycie powinien znajdować się raport oraz film z inspekcji) – 3 płyty;
16) Zapewnienie obsługi geotechnicznej i geodezyjnej, w szczególności wytyczyć, wykonać inwentaryzację powykonawczą i przekazać ją Zamawiającemu po 3 egz. dla każdej branży oddzielnie, dołączyć wersję elektroniczną mapy powykonawczej zapisaną na płycie CD lub DVD w formacie *.rdl lub *.dgn lub *.dxf.,
17) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i odbiorowej oraz przekazanie jej Zamawiającemu wraz z potwierdzeniem akceptacji przez Koordynatora nadzoru inwestorskiego w 3 egzemplarzach (zgodnie z PROCEDURĄ – dokumentacja powykonawcza, która stanowi załącznik do umowy) w wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF (wraz ze skanami dzienników budowy, wnioskami materiałowymi),
18) Zasilanie placu budowy w wodę i energię leży w gestii Wykonawcy. Zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę zapewnił Zmawiający, koszt w oparciu o stan licznika ponosić będzie Wykonawca,
19) Po zakończeniu robót budowlanych uporządkowanie placu budowy i używanych przez Wykonawcę terenów przyległych i dróg dojazdowych do terenu budowy;
20) Roboty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego i obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych w niniejszym wniosku warunkach.
21) Jeżeli w dokumentacji projektowej lub technicznej powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów.


22) Materiały zastosowane przez Wykonawcę przy wykonaniu robót muszą być nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczeństwa.
23) Wszyscy pracownicy fizyczni i operatorzy sprzętu, którzy będą pracowali przy przedmiotowej inwestycji muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. 
24) W terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy, przedłożenia polisy OC celem jej zatwierdzenia przez Koordynatora nadzoru inwestorskiego;
25) W terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy, przekazanie Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – finansowego uwzględniającego zakres wykonanych robót, termin ich realizacji oraz wynagrodzenie. Przy sporządzaniu przedmiotowego harmonogramu należy uwzględnić m.in. częściowe odbiory i płatności.
26) Wykonawca będzie wystawiał faktury dla realizowanej części zamówienia według polecenia Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiającym na podstawie Przejściowych Świadectw Płatności, po dokonaniu odbioru częściowego lub końcowego.
27) W przypadku opóźnień w postępie robót w stosunku do harmonogramu powyżej 10% terminu określonego w harmonogramie na realizację danego elementu, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu program naprawy opóźnień w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego.
28) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania poleceń Inspektora Nadzoru związanych z nadzorem nad realizacją robót w zakresie określonym dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i procedurami, warunkami umownymi, przestrzegania terminów wyznaczonych przez Inspektora Nadzoru na realizację tych poleceń. 
29) Organizowanie rad budowy nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu oraz uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach w celu omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy. 
Ze strony Wykonawcy w radach budowy uczestniczyć powinni Kierownik budowy oraz Wykonawca lub jego przedstawiciel prawny. Radę budowy prowadzi, Przedstawiciel Zamawiającego;
30) Na cotygodniowej radzie budowy Kierownik Budowy winien przedłożyć raport zatwierdzony przez Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego, który będzie stanowił załącznik do protokołu z rady budowy, przedłożony Zamawiającemu raport winien zawierać opis prac wykonanych w tygodniu poprzedzającym dzień rady budowy (w podziale na prace realizowane przez Wykonawcę i Podwykonawców, listę Podwykonawców oraz ilość pracowników w podziale na ilość pracowników Wykonawcy oraz Podwykonawców pracujących na budowie w tygodniu poprzedzającym dzień rady budowy), planowane do wykonania prace oraz dostawy w kolejnym tygodniu, nie dopuszcza się składania osobnych raportów przez Wykonawcę oraz Podwykonawców. Raport winien zawierać również informację dotyczącą zgodności lub niezgodności wykonanych prac do zatwierdzanego harmonogramu rzeczowo – finansowego, dokumentację fotograficzna detali jeżeli była wykonywana oraz zestawienie złożonych od początku realizacji Przedmiotu umowy wniosków materiałowych wraz z określeniem ich statusu tj. czy zatwierdzony, czy niezatwierdzony
31) Na każdym etapie robót Wykonawca ma obowiązek wykonywać dokumentację fotograficzną potwierdzającą właściwe wykonanie detali. Dokumentacja fotograficzna detali winna zostać włączona do dokumentacji powykonawczej,
32) Wymaga się aby Wykonawca przed ostatecznym wykończeniem poddał budynek próbie szczelności. Próba szczelności  winna zostać wykonana przez certyfikowaną jednostkę metodą blowerdoor i uzyskać żądany wynik opisany w charakterystyce energetycznej. W przypadku wykrycia nieszczelności należy określić nieszczelność i dokonać właściwych poprawek, a następnie powtórzyć test szczelności.
33) Niezwłocznie po zakończeniu robót budowlanych Etapu A oraz całego przedmiotu umowy, zgłoszenie z upoważnienia Zamawiającego zakończenia robot budowlanych oraz złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie zgodnie z regulacją art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. z dnia 2017.07.06) i przekazanie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego dokonanie zgłoszenia oraz ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie.
34) Na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych pisemne powiadomienie Zamawiającego, mieszkańców i instytucje mające siedzibę przy ul. Osiedlowej oraz ul. Chabrowej, również sklepu Biedronka przy ul. Ciepłowniczej o rozpoczynających się robotach budowlanych i utrudnieniach. (dopuszcza się rozwieszenie pisemnych informacji na klatkach schodowych bloków zlokalizowanych bezpośrednio przy realizowanej inwestycji). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie poinformowania ww. instytucji i mieszkańców;
35) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia prac w trakcie ich wykonywania, w tym również wykonanie na swój koszt i we własnym zakresie projektu zabezpieczenia robót wraz z wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami i zgłoszeniami. Projekt zabezpieczenia robót powinien zostać wykonany zgodnie z §5 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity z 2017r. Dz. U. poz.
36) Przeprowadzanie pomiarów i badań materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej;
37) Zorganizowanie terenu budowy, przy uwzględnieniu czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy oraz bezpieczeństwo osób trzecich w obrębie placu budowy;
38) Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., oraz zapewnienie przez Wykonawcę urządzeń ochronnych i zabezpieczających w zakresie bhp jak również ochrony mienia Wykonawcy i ochrony przeciwpożarowej;
39) Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych;
40) Utrzymanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód, składowanie materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach i w należytym porządku, usuwanie zbędnych przedmiotów z jego terenu;
41) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych, które powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity z 2017r., Dz. U. poz. 1332 ze zm.) oraz wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej;
42) Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż w terminie do 7 dni roboczych od daty dokonania odbioru końcowego;
43) Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego na piśmie o wszelkich okolicznościach, które mogą przeszkodzić planowanemu i prawidłowemu wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy;
44) Zapoznanie się z warunkami realizacji robót, tj.: z istniejącymi przeszkodami i kolizjami widocznymi, składowaniem materiałów, podłączeniami do mediów zasilających;
45) Przeprowadzenie raz w roku, w okresie gwarancyjnym przeglądu gwarancyjnego. Zamawiający o dokonaniu powyższych czynności zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej;
46) Prowadzenie robót budowlanych z uwzględnieniem wymagań dotyczących bezpieczeństwa ruchu (obejmujących również poruszanie się po terenie budowy) oraz zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
47) Uzgadnianie z właścicielami lub zarządcami infrastruktury wykonywanie wszelkich prac w miejscach zbliżeń lub skrzyżowań z innymi przewodami podziemnymi lub w miejscach kolizji z infrastrukturą nadziemną. Wszelkie koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca;
48) Zgłaszanie obiektów i robót do odbioru, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo – finansowym;
49) W przypadku przerwania robót zabezpieczyć własnym staraniem i na własny koszt front robót przed ewentualnymi uszkodzeniami i degradacją już wykonanych robót, a także zabezpieczyć plac budowy. W takich przypadku Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w czynnościach sporządzenia protokołu inwentaryzacji robót w toku;
50) Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012r. (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 21 ze zm.) ma obowiązek zagospodarować odpady powstałe przy wykonywaniu zamówienia. W tym celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzenie zagospodarowania odpadów lub przekazania odpadów właściwym podmiotom, które posiadają zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów;
51) Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakość materiałów;
52) Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót;
53) Na 30 dni przed zakończeniem podstawowych okresów gwarancji jakości i rękojmi oraz po usunięciu wszystkich ujawnionych w tym okresie wad i usterek, strony niniejszej umowy sporządzą protokół odbioru pogwarancyjnego. Protokół ten zawierający potwierdzenie należytego spełnienia warunków gwarancji będzie stanowił podstawę do zwolnienia/zwrócenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
54) Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć Zamawiającego przeciw wszelkim roszczeniom, postępowaniom odszkodowawczym i kosztom, jakie mogą powstać wskutek prowadzonych robót lub w związku z zakłóceniami spowodowanymi pracami budowlanymi w zakresie w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania – zrekompensować Zamawiającemu poniesione z tego tytułu koszty lub straty;
55) Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną w wysokości odpowiadającej co najmniej wartości kontraktu. Kopię dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, poświadczoną za zgodność z oryginałem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy. W przypadku, gdy ważność ubezpieczenia upłynie w trakcie realizacji kontraktu. 
56) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia działalności na dalszy okres i przedłożenia dowody zawarcia umowy ubezpieczenia w ciągu 7 dni od daty upływu ważności ubezpieczenia,
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