



Urząd Miejski w Siechnicach
Wydział Organizacyjno – Prawny, Spraw Obywatelskich i Nadzoru Właścicielskiego
ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, tel. 71 786 09 01, faks 71 786 09 07
www.siechnice.gmina.pl, e-mail: biuro@umsiechnice.pl

Siechnice, 22 maja 2019 r.

SGM.003.4.12.2019.BK

Klub Radnych Gmina Fair Play
KlubRadnychFairPlay@gmail.com


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 24 kwietnia 2019 r. (wpływ 7 maja 2019 r.) dotyczące budowy ośrodka zdrowia w Siechnicach przekazuję w załączeniu wyjaśnienia Siechnickiej Inwestycyjne Spółki Komunalnej sp. z o.o.

z up. BURMISTRZA


Barbara Koterska
Sekretarz Gminy

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) Przewodniczący Rady Miejskiej w Siechnicach Pan Roman Kasprowicz
- 3) aa





Siechnice, 21.05.2019 r.

Syg/4775/ SISK/MP

**Klub Radnych
Gmina Fair Play
ul. Dunikowskiego 1
55-010 Radwanice**

Zarząd Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej sp. z o.o. w Siechnicach w odpowiedzi na wystąpienie Klubu Radnych Gmina Fair Play z 25 kwietnia 2019 r. uprzejmie informuje.

- Ad 1. Ad 2. Prace budowlane znajduje się na etapie uprzątnięcia i przygotowania terenu, przygotowanie zasilania placu budowy oraz prac archeologicznych. Obecnie prowadzone jest postępowanie w przedmiocie wyboru zespołu nadzorującego inwestycję (inżyniera kontraktu).
- Ad 3. Termin wybudowania Ośrodka Zdrowia wyznaczony na połowę 2020 r. zostanie zachowany przy założeniu braku opóźnień w poszczególnych etapach. Spółka zwraca uwagę na możliwe duże utrudnienia w wyborze generalnego wykonawcy inwestycji, związane z brakiem zainteresowania podmiotów inwestycjami.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
SISK sp. z o.o.

Sylwester Sas

Sprawę prowadzi:

Wit Bensari
wit.bensari@sisk-siechnice.pl
+48601741416


Otrzymują:

1. Adresat
2. Sekretarz, Pani Barbara Kosterska
3. a/a

Kontakt

25.04.2019

Klub Radnych Gmina Fair Play
KlubRadnychFairPlay@gmail.com



Burmistrz Siechnic
Milan Usak

Zapytanie

Do 30.04.2019 zbierane są zapisy podmiotów zainteresowanych dialogiem technicznym mającym na celu poinformowanie o preferencjach zamawiającego oraz uzyskanie od wykonawców informacji które należy uwzględnić w dokumentacji przetargowej dotyczącej budowy ośrodka zdrowia w Siechnicach. Dialog ma zakończyć się do dnia 31.05.2019.

W związku z powyższym prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy budowa już trwa?
2. Jakie jest stan zaawansowania prac budowy nowego ośrodka zdrowia w Siechnicach?
Prosimy o % ujęcie zaawansowanie prac oraz wykaz prac zrealizowanych
3. Jaki jest planowany termin ukończenia inwestycji? Czy ogłoszony na tablicach informacyjnych termin połowa 2020r. zostanie zachowany?

Z poważaniem

Kopie przesłane do
Stanięta
Rut
Ale
Kochanek Nawski - Pokony