



Burmistrz Siechnic

ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, tel. 71 786 09 01, faks 71 786 09 07
www.siechnice.gmina.pl, e-mail: biuro@umsiechnice.pl

WI.7013.28.2017.MS
35619.2020

Siechnice, 16 listopada 2020 r.

Pan
Łukasz Kropski
Radny Rady Miejskiej w Siechnicach
Biuro Rady Miejskiej w Siechnicach
w/m

dotyczy: Budowy szkoły podstawowej w Siechnicach

W nawiązaniu do Pana pisma z dnia 14.10.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Siechnicach 15.10.2020 r.) w sprawie uzupełnienia odpowiedzi na zapytanie z dnia 27.08.2020 r., na wstępie chciałbym przeprosić za opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi spowodowane obecną sytuacją związaną z epidemią COVID-19 i brakami kadrowymi w Wydziale Inwestycyjnym.

W ramach uzupełnienia pisma o sygn. WI.7013.28.2017.MS 29066.2020 z dnia 11.09.2020 r., w załączeniu przesyłam zatwierdzony w dniu 11.09.2020 r. harmonogram rzeczowo-finansowy dotyczący kontynuacji budowy szkoły podstawowej w Siechnicach. Z uwagi na wydruk wielkoformatowy zatwierdzonego harmonogramu, do niniejszego pisma załączam wydruku wersji elektronicznej w formacie A3, tożsamej z wersją papierową. Jednocześnie informuję, że harmonogram podpisany przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego udostępniony jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siechnicach, po uprzednim kontakcie z pracownikiem merytorycznym prowadzącym zadanie, e-mail: ebiały@umsiechnice.pl.

Ponad powyższe informuję, że w dniu 30.10.2020 r. wpłynęło pismo Wykonawcy w sprawie możliwego zagrożenia terminu umownego, spowodowanego spowolnieniem prac i trudnościami z dostawą materiałów, z uwagi na obecną sytuację związaną ze stanem epidemii wprowadzonym w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Będąc świadomym tej szczególnej sytuacji, w odpowiedzi poinformowałem Wykonawcę, że jestem otwarty na rozmowę o terminie realizacji umowy nr ZP/19/2020 z dnia 17.06.2020 r.

W związku z powyższym spodziewam się w najbliższych tygodniach aktualizacji przedmiotowego harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzględniającej wpływ stanu pandemii na terminy określone w zatwierdzonym harmonogramie.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi:
Ewelina Biały
tel. +48 71 786 09 25 email: ebiały@umsiechnice.pl
Załączniki:
1. Harmonogram rzeczowo-finansowy z dnia 11.09.2020
Otrzymują:
1. Adresat
2. Biuro Rady Miejskiej w Siechnicach
3. WI – a/a

Burmistrz Siechnic
Milan Ušák